


Uwe Rafler (Fraktionsvorsitzender)
Rudolf-Diesel-Straße 9
36093 Künzell

**BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN**
Künzell



Künzell, den 18.08.2026

An den
Vorsitzenden der
Gemeindevertretung
Unterer Ortesweg 23
36093 Künzell

Anfrage für die Sitzung am 03.09.26

Umsetzung des Radwegekonzepts

Wir bitten den Gemeindevorstand um schriftliche und mündliche Beantwortung folgender Fragen.

1. Welche Radwege, die Bestandteile des Künzeller Radwegekonzeptes sind, wurden bisher gebaut?
2. Welche Bestandteile des Radwegekonzeptes sind noch zu realisieren und in welcher Reihenfolge sollen die entsprechenden Radwege gebaut werden?
3. Welche Probleme erschweren oder verhindern zur Zeit noch den Bau der unter Punkt 2 genannten Radwege? (Bitte um Zuordnung der Probleme und Hindernisse zu den jeweiligen Radwegen.)

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

1. Welche Radwege, die Bestandteile des Künzeller Radwegekonzepts sind, wurden bisher gebaut?

RK 1 - Radweg durch den Grezzbachpark

RK 3 - Dr. Dietz-Str.

RK 6 + RK 7 - Am Krautgraben

RK 19 - In der Herbig

RK 23 - Wissels nach Wisselsrod

RK 29 - Teilbereich Kreisverkehr Turmstr.

RK 30 - Bonifatiusstr.

RK 31 - Dirlos nach Loheland

RK 42 - Im Hahlfeld

2. Welche Bestandteile des Radwegekonzepts sind noch zu realisieren und in welcher Reihenfolge sollen die entsprechenden Radwege gebaut werden?

- RK 7b Lückenschluss Verbindungsradweg 7-Welten: Antrag zum vorzeitigen Baubeginn ist gestellt, nach Genehmigung erfolgt Ausschreibung und bauliche Umsetzung in 2026.

- RK 20 Lückenschluss nach Petersberg mit Querungshilfe B458: derzeit befinden wir uns im Genehmigungsverfahren der erstellten Planung (Leistungsphase 4).

- RK 39 und 40 Radwegekreuzverbindung nach Fulda (Geisküppel): derzeit befinden wir uns im Genehmigungsverfahren der erstellten Planung (Leistungsphase 4).

- RK 26b Radwegeverbindung von Engelhelms nach Pilgerzell: Vorabstimmungen der Entwurfsplanung mit Förderstelle und den Ortsbeiräten ist erfolgt. Am 10.09.2026 findet Termin mit Grundstückseigentümern zur Vorstellung und Erwerbsverhandlungen im vereinfachten Verfahren (Umlegung) statt.

- Neu: Radweg mit Querungshilfe im Bereich Friedhof Dietershausen: Vorabsprachen mit Behörden sind erfolgt. Antragsstellung für Förderung der Planung ist in Arbeit.

3. Welche Probleme erschweren oder verhindern zur Zeit noch den Bau der unter Punkt 2 genannten Radwege? (Bitte um Zuordnung der Probleme und Hindernisse zu den jeweiligen Radwegen.)

Siehe Punkt 2.

Künzell, 24. August 2026

Zentgraf
Bürgermeister

